

Caseta R7-R8

- Mampostería piedra Hasta Aq^o 31 - 12.32 M² ✓
- Muro rabigüe (#0.55) 14.79 M² 50.00 M² Aq^o 31 - 64.79 M² ✓
- Mochetas. Hasta Aq^o 31 - 34.35 M² ✓
- Concreto armado. Aq^o 31 - 1.37 M² ✓
- Bóveda 2 capas. Aq^o 31 - 50.00 M² 41.00 M² Aq^o 31 - 91.00 M² ✓
- Concreto pleno. Aq^o 31 - 0.16 M² ✓
- Aplanado interior 50.00 M² 50.00 M² 50.00 M² ✓
- " exterior 19.50 M² 50.00 M² ✓

Distribución aguas.


- Pintura al aceite/kresyl. Aq^o 31 - \$18.00
- Vidrios colocación (40) Sep 28 - 2.80
- Puertas cerco (4) " 28 - 7.00
- Oct 13 - 4 Puertas corredora + 6.00
- " 20 - 9 puertas cerca 5.40
- " 13 1/2 postes pint 4.86
- " 27 1 Escalera 2.50

- Marzo 24 - 22 pernos coloc - \$2.20
- Abril 21 - 96 canes " - 4.80
- Mayo 26 - 12 pernos " - 1.20
- " 26 - 2 vent salida gall - 1.00


Concreto Cercas 1.5 M² Oct. 20

Incubación.

Cimentación
Mampostería Pie-
dro.-




Muro Piedra.-




Concreto armado.




Rústico. —




Murotabique de 0.284.




Bóveda Escarcionada




Escalinos de Concreto.



Repellido. —



Relleno Concreto bodega



Incubación (2ª hoja). -

Mochetas en ventanos. ~~100%~~^{100%} ~~100%~~^{100%} Ayl^o 31 - 216 Nl.

Aplano do en sótanos
(f.c.30).

Detalles

Colocación y enc 48 viguetas. - Ato 31.
Hechura de 4 arcos $\frac{1}{2}$ punto - " 31.
Colocación " 2 alfordes p^a escalina Soplt
" " 43 viguetas y enc - " 14
Pintura " 73 " " " 14
20 N^o 1 tubo albañal g/registros Oct 6
47.62 N^o 2 lambrín en piedra. - Oct 10. N^o 3

25⁰⁰ 1/2

22.62 1/2

Aplanado en piedra.

Tierra removida. —  Oct 13. 4500 M³
Nov. 3
" 3

Lambrin, cemento
en piedra

Aplanado Yeso

200	00	M ²
200	00	M ²
200	00	M ²
150	20	M ²

} Nov 3

Piso Cemento
c/cama

Concrete 18.525 M³ Nov 3

Mosaico 14.40M² Nov 3

Сеја таблице $70^{00} \text{ M}^2 = 10 \text{ V} \cdot 16$

Oct. 27	Caja drenaje	\$ 7.00
	" plomeria	15.00
	Trabajo "	22.00
Nov 3	Pasamano	20.00
	Inst. Electrica act.	40.00
	" W.C. y lavabo	13.00
	Juego goznes	1.00
	2 Ventanas "	21.00
	1 Remate	25.00
" 10	Resanes ventanas	35.50
	6 " puertas	6.00
	12 Ventanas Rust.	48.00
	20 Escalones granito	70.00
	20 " coloc.	26.00

Oct. 27	- 1	linternilla	H.	\$ 25.00
	4	ventanas	encino	72.00
Nov 3	- 4	"	"	72.00
	4	"	"	48.00
" 10	4	"	"	48.00
	4	"	encino	72.00
	7	"	linternilla	45.50
" 16	4	"	encino comb.	48.00

Pasta en Fachada 

Memp. Pleure

Mura. Tabique 20

" " 14

" " 14

Concrete Arm.

" "

Boveda Esc.

" 3c

" 2c

Mochetas

Aplando

"

" Cem.

Coloc Vig

Coloc Perrn.

Caseta P5

Mampostería Piedra Hasta 11-31-16 75 M³ ✓

Muro tabique 0.28 M. Sem. 8-14 Sept. - 1931 M²

" " 0.14 " Sem. 17 Sept. - 10.60 M² Sem. 8-14 Sept. - 10.35 M²

Concreto armado 0.500 M³

Distribución aguas - Oct 6. - 1.50
 1 Cúpula ventilación " 20 - 1.50
 Encorazado vigas Nov 16 - 2.75
 Destapar ventilas " 2.50

Aplanados

27.45 M² 100.00 M² Nov 14

Piso Cemento 32.40 M² Nov-16

Caseta P.6.-

Mampostería piedra. Ag. 10 - 7.740 M² ✓

Muro tabique 0.28 M. Oct 6 - 19.35 M²

" " 0.14 M. Ag. 21-10-11 - Oct 6 - 10.35 M²

Concreto armado Oct 13
0.600 M²

Mochetas. Oct 13 - 26.40 M²

Distribución aguas - Oct 13. - \$ 5.50
1 Cúpula ventilación " 20 1.50

Aplanados

50.00 M²
28.83 M² Oct. 20

Cosecho P7

Mampostería piedra 11/21 - 1210 M² ✓

Muro tabique 0.28 M. 11/21 - 1931 M² ✓

" " 0.14 M. 11/21 - 20.35 M² ✓

Mochetas 11/21 - 26 M² ✓

Concreto armado 11/21 ✓

0.620 M²

Distribución aguas - Oct 13 \$ 5.50

1 Cúpula ventilación " 20 1.50

Coloc. vigas c/vistas Nov 16 - 4.50

Aplanados

50.00 M²
2683 M² Oct. 20

Caseta P8.

Mampostería piedra

Agto 31 - 12.10 M³ ✓

Muro tabique 0.28 M.

Agto 31 - 19.31 M² ✓

" " 0.14 "

Agto 31 - 20.35 M² ✓

Mechetas.

Agto 31 - 26.40 M² ✓

Concreto armado.

Agto 31

0.620 M³

Distribución aguas -

Oct 13.

\$ 5.50

1 Cúpula ventilación

" 20

1.50

Coloc. vigas y vistas

Nov 16

4.50

1 Chimenea ventilación

"

8.00

3 Ventanillas H. y C.

"

15.00

3 " cajones p.

"

28.50

1 Puerta entablada

"

9.00

Coloc. 12 pernos

Agto 31

1.20

Aplanados

28.83 M² 50.00 M² Oct 19

Caseta P.9.-

Mampostería Piedra  Hasta Sept 31 10,000 M³  Sept 25 2,000 M³

Muro tabique 0.14 M  Sem 8-14 Sept - 20.25 M²

" " 0.28 M  Sem 15-21 Sept - 19.35 M²

Mocheras.-  Sem 15-21 Sept -
26.7 M²

Concreto armado  Sept 28
0.640 M³

Distribución aguas - Oct 13 - \$ 5.50
Coloc. 12 pernos - Set. 28 1.20
Cúpula ventilación - Oct. 20 1.50

Aplanados  50.00 M² Nov 3
 28.85 M²

Coseta R1-R2

Mampostería Piedra Hasta Agtº 31 - 73⁰⁰ M² - (Terminado). -

Muro labigue (\$0.55) 50⁰⁰ M²
Hasta Agtº 31 - 64,79 M² (Terminado). -

Concreto armado. - 21 M² (Terminado). -
Hasta Sem. 1-7 Sept.

Bóveda 2 Capos.

Semana 1-7 Sept - 10 ⁰⁰ M ²	15 ⁰⁰ M ²
25 ⁰⁰ M ²	
25 ⁰⁰ M ²	
16 ⁰⁰ M ²	
Sem 8-14-Sept. - 81 ⁰⁰ M ² - (Terminado). -	

Aplanado interior.

50 ⁰⁰ M ²	} Sem 8-14 Sept. - 100 ⁰⁰ M ² Sep 21 - 54 ⁰⁰ M ²
30 ⁰⁰ M ²	
50 ⁰⁰ M ²	

Mochetas. -

Hasta Agtº 31 - 34³⁵ M²

Aplanado exterior.

19 ⁵⁰ M ²	50 ⁰⁰ M ²	} Sept 21 - 69 ⁵⁰ M ²
---------------------------------	---------------------------------	---

Distribución aguas. -

Cielo duela. -

Sept 28 - 18⁰⁰ M²

Piso duela. -

Sept 28 - 19²⁰ M²

10 Puertas cerca \$220

Sept 28-14 Polines \$400

" 28-4 Ventanas coloc. \$200

" 28-2 Puertas exteriores 200

" 28-4 Bastidores tela ven 400

" 28-3 Puertas coloc. 300

" 28-2 Postes hech. 100

Oct 6-4 Marcos perchas. 1200

4 Serres.idos 4000

10 Bast yute coloc 87.50

Oct 13-20 Bast en vigas 800

20 Perchas 1000

4 Puertas correa 600

" 20 Tela alero 1.50

2 Entrepaños 3.00

1 Registro vent. 8.00

4 Marcos yute 35.00

9 Puertas pint. cer. 5.40

40 Vidrios coloc 2.00

13 1/2 postes pint. 4.86

" 27-3 chapas coloc. 1.50

" 20 1 Escalera 2.50

Sept 17-22 pernos coloc \$220

" 26- Acventa cerca 63.25

" 28- Pintura c/kresyl 16.00

Oct 6-22 M² lambrin 13.20

" 6-66 M² chafalón 9.90

" 6- Detalles 30.00

" 13- " 29.00

" 13-179 M² tela cerca 37.25

" 13-15 Retenidos 2.10

Piso Cemento 16⁰⁰ M²

50 ⁰⁰ M ²	} Set. 28
---------------------------------	-----------

Caseta R3-R4

Mampostería Piedra Hasta Aftº 31 - 12.32 M³ ✓

Muro tabique. 0.14 M. 16.79 M² 50.00 M² ✓ Hasta Aftº 31 - 64.32 M²

Mochetas. - 34.45 M² ✓ Hasta Aftº 31 - 34.45 M².

Concreto armado. Hasta Aftº 31
1.379 M³ ✓

Aplanado interior 10.00 M² 25.00 M² 50.00 M² 15.00 M² Hasta Aftº 31 - 60.00 M²
Sept 21 - 25.00 M²
Sept 28 - 69.00 M²

" exterior 19.20 M² 44.00 M² 6.00 M² Hasta Aftº 31 - 44.00 M²
Sept 28 - 25.20 M²

Bóveda 2 capas

25.00 M²
25.00 M²
25.00 M²
16.00 M²

Distribución aguas. - \$ 5.50

Piso cemento (de cemento)

25.00 M²
25.00 M²
16.00 M²

Pinlura al aceite c/ kresyl. - \$ 18.00

Coreas de los parques. -

Oct 6 - 14 Polines - \$ 4.20
" 6 - 1920 M² pisoduro 6.12
" 6 - 1800 M² Cielo " - 7.20
" 6 - 22 Bost/ uijas - 8.80
" 6 - 4 Mascopichol 2.00
" 6 - 8 Puertas correa 26.00
" 13 - 20 Perchas - 10.00
" 13 - 4 Series nidas 40.00
" 13 - 4 Puertas corrad 6.00
" 20 - 2 Entrepaños 3.00
Tela alero 1.50
Registro vent. 8.00
9 puertas pint. 6.40

Set 28 - 200 cercas 63.25
Marzo 31 - 16 pernos coloe 1.60
Junio 16 - 89 canes " - 4.46
" 16 - 2 Nos " - 0.20
Oct 13 - 22 M² lambrin 13.20
" 13 - 66 M² enoflor 9.90
" 13 - 179 M² yelacera 37.24
" 13 - 15 Retenidas 2.10
" 13 - Detalles 29.00
" 20 - 132 postes pint. 4.86
" 20 - 40 vidrios coloc 2.00
" 20 - 1 escalera 2.80

Casero R5-R6.-

Mampostería piedra Hasta A₅t° 31 - 11.50 M³ ✓

Muro tabique (0.14) 14.00 50.00 M² A₅t° 31 - 64.00 M² ✓

Concreto armado A₅t° 31
1.379 M³

" pleno. A₅t° 31
0.250 M³

Bóveda 2 capos.

25.00 M²
25.00 M² ✓
25.00 M²
16.00 M²

Aplanado interior.

50.00 M² 50.00 M² 50.00 M² A₅t° 31 - 154.00 M² ✓
4.00 M²

" exterior

28.68 M² 50.00 M² A₅t° 31 - 78.68 M² ✓

Piso Cemento

(sin cama de piedra)

25.00 M²
25.00 M²
16.00 M²

Lambrín.

16.00 M² 50.00 M² Sept 28 - 66.00 M²

14 Delantos. \$30.00

14 Polines. \$6.72 (14)

Piso duela.

Sept 28 - 19.20 M²

4 Marcos. tela ventaniles (4) \$4.00 - Sep 28.
10 Puertas cerca (10) 32.50 - " 28
Pintura al aceite (Kresyl). 18.00 - Julio 13
4 Marcos percha 12.00 - Oct 6.
4 Series nides 40.00 - " 6
20 Bastidores/visas 8.00 - " 13
20 Perchas 10.00 - " 13
40 Vidrios coloc 2.00 - " 13.
4 Puertas. corred 6.00 - " 13.

Junio 30 - 22 pernos coloc \$2.20
Oct 13 - 10 M² tela cerca 1.80
3.50 M³ concreto 28.12
" 20 - 1.60 " " 12.00
13 1/2 postes pint. 4.86
2 Bas. yute 17.50
Tela alero 1.50
4 puertas cerca pint. 5.40
" 21 Registro vent. 2.00
" 20 Escalera 2.50

Caseta R9-R10

Mamposteria piedra

Asfº 31 - 13.14 M²

Muro tabique (x0.55).

10⁰⁰ M² 50⁰⁰ M² Asfº 31 - 60⁰⁰ M²

Concreto armado

Asfº 31
1.379 M²

Bóveda 2 copas.

25⁰⁰ M²
25⁰⁰ "
25⁰⁰ "
16⁰⁰ M²

Aplana do interior

50⁰⁰ M²
50⁰⁰ "
50⁰⁰ "
4⁰⁰ M²

" exterior.

50⁰⁰ M²
19⁰⁰ M²

Piso cemento (s/cerco)

25⁰⁰ M²
25⁰⁰ "
16⁰⁰ M²

Mochetas.

Asfº 31 - 30⁰⁰ M²

Pintura al aceite c/Kresyl

18⁰⁰ - Asfº 31.

Distribución aguas.
Lambrio.

5⁰⁰ Sept 28.
50⁰⁰ M²
16⁰⁰ M²

Detalles.

130⁰⁰ Sept 28.

Postes cerca p/parque.

a evento #6325 Sept 28.

14 Polines

42⁰⁰ Sept 28

Piso duela

Sept 28 - 1920 M²

Cielo duela.

Sept 28 - 900 M²

4 Bastidores ventanitas

42⁰⁰ - Sept 28.

Tela en alero.

1.50 - " 28

5 Puertas cerca

17.50 - " 28

5 "

15.00 - " 28.

Oct 13 - 4 Marcos percha - 12⁰⁰

" 13 - 20 Bast. vigas - 8⁰⁰

" 13 - 20 Perchas - 10⁰⁰

" 13 - 4 Marcos yute - 5⁰⁰

" 13 - 4 Series ridos - 40⁰⁰

" 13 - 4 Marcos tel. vent. - 1⁰⁰

" 13 - 4 Puertas cerrad - 6⁰⁰

Oct 13 - A/c/a percos - 37.35

" 13 - 10 Retenidos - 1.40

" 20 - 1 Escalera - 2.50

" liq. cerca - 30.45

13 1/2 postes pint. - 4.86

9 puertas " - 5.40

40 Vidrios coloc. - 2.00

Regro. ventilacion - 8.00

4 Bast. yute - 35.00

Caseta R11-R12.-

Mampostería Piedra Hasta Agt° 31 - 11.500 M² ✓

Muro tabique (40.55) 13.00 M² 50.00 M² Hasta Agt° 31 - 63.00 M² ✓

Mochetas: Hasta Agt° 31 - 34.00 M² ✓

Concreto armado Hasta Agt° 31 ✓

Bóveda 2 Capas.

25.00 M²
25.00 M²
25.00 M²
16.00 M²
Hasta Agt° 31 - 91.00 M² ✓

Aplanado interior

50.00 M² 50.00 M² 50.00 M² 1.00 M² Hasta Sem 1-7 Sept - 100.00 M²
" 8-14 " 54.00 M²

Concreto pleno.

0.232 M³
Sem 1-7 Sept.

Aplanado exterior.

19.00 M² 50.00 M² Hasta Sem 8-14 Sept - 69.00 M²

Piso Cemento.

16.00 M² 50.00 M² Hasta Sept 21 - 66.00 M²

Pintura al aceite / Kresyl \$18.00 Sept 21

Lambrín

16.00 M² 50.00 M² Hasta Sept 28 - 66.00 M²

Detalles \$30.00 Sept 28

Postes cerca / p / porque \$63.25 Sept 28

14 Polines \$4.90 Sept 28

Cielo Dúelo.

Sept 28 - 18.00 M²

Piso

Sept 28 - 19.20 M²

4 Marcos tela ventanitas \$4.00 Sept 28

Tela aleros post 1.50 " 28

5 Puertas cerca \$17.50 " 28

5 " " 15.00 " 28

4 Marcos percha 12.00 Oct 13

4 Puertas corredera 6.00 " 13

40 Vidrios coloc 2.00 " 13

Liquidación cerca 30.95 " 20

Julio 27. Coloc 16 pines \$ 1.60
 Oct. 20 - 4 Bast. yure 35.00
 4 perchas 10.00
 20 Bast. rela en visas 8.00
 4 Series nidos 40.00
 " 27 - 9 puertas cerca pint. 5.40
 1 Restro. ventilación 8.00
 13 1/2 postes pint. 4.80
 " 28 - 1 escalera 2.50

Caseta D2

Mamposteria piedra $A_{91}^{10} - 17.60 M^3$

Muro bobique 0.28M $23.85 M^2$ $50.00 M^2$ $A_{91}^{10} - 73.85 M^2$

" " 0.14 " $A_{91}^{10} - 6.80$

Moquetas $A_{91}^{10} - 27.72 M^2$

Concreto armado $A_{91}^{10} - 4.25 M^3$

Distribución aguas - oct 13 -
 $A_{91}^{10} - 20$ pines coloc. \$2.00

Lambrín $33.22 M^2$ - Nov-10

Chaflan $50.00 M^2$
 $49.00 M^2$ Nov-10

Bóveda $136.50 M^2$ Nov-10

Aplanado $50.00 M^2$
 $50.00 M^2$
 $54.70 M^2$ Nov-10

Piso Cemento $50.00 M^2$
 $49.00 M^2$

Oct 27 - 80 Ganes	\$ 4.00
Nov 3 - Vigas y vistas	25.00
3 puertas ext.	27.00
6 Bast. tela vent.	24.00
" 10 - 52 postes Fe	7.28
22 Retenidas	3.08
" 16 - 2 postes mad	2.40
2.71 M ³ concreto data	31.02
0.297 " " rete	2.23
6 Ventranitas	30.00
18 Polines	6.30
28.80 M ² piso duela	10.08
27. - " cielo "	10.80
Pintura	27.00

Casera M1-M2.

Mampostería piedra $Ag^{\circ} 3 - 28.16 M^2$ ✓
 Muro tabique 0.284 $50.00 M^2$ $Ag^{\circ} 3 - 90.89 M^2$ ✓
 $10.99 M^2$

" " 0.14 $Ag^{\circ} 3 - 16.90 M^2$ ✓

Mochetas. $Ag^{\circ} 3 - 32.08 M^2$ ✓

Concreto armado. $Ag^{\circ} 3 - 4.78 M^2$ ✓

Distribución aguas - Oct 13. - \$ 5.50

Bóveda 17.61 $50.00 M^2$
 $50.00 M^2$
 $50.00 M^2$
 $28.61 M^2$

Aplanado $4.95 M^2$ $100.00 M^2$
 $100.00 M^2$
 $100.00 M^2$
 $100.00 M^2$
 $45.05 M^2$

Piso Cemento $32.00 M^2$ $50.00 M^2$
 $50.00 M^2$

Cielo duela $36.00 M^2$

Piso " $38.40 M^2$

Lambrín $4.40 M^2$

Chaplán $50.00 M^2$
 $50.00 M^2$
 $32.00 M^2$

Concreto Cerca $6.689 M^3$

Tela " $50.00 M^2$
 $50.00 M^2$
 $50.00 M^2$
 $50.00 M^2$
 $15.00 M^2$

Oct. 20 - 8 Ventanitas H.C.	\$ 36.00
96 Canes	4.80
" 27 - Coloc. vistas	7.20
8 Bast. tela	8.00
3 puertas H.C.	27.00
Nov - 3 - 2 " ext.	18.00
8 Bast. yute	70.00
" 10 24 Polines	8.40
48 Bast. en vigas	19.20
1 Escalera	2.50
65 Postes Fe	9.10
33 Retenidas	43.36
" 16 - 18 Postes mad.	12.00
10 Puertas	32.50
8 Bast. tela ventanitas	8.00
A cuenta detalles	25.00

Caseta M3.-M4.-

Mampostería Piedra.- Hasta Agosto 31.- 23'76 M² - (Terminado).- ✓

Muro tabique de 0.28 M. ^{50.00 M²} ^{40.89 M²}
Hasta Agosto 31.- 90.89 M² (Terminado).- ✓

" " " 0.14 M. ^{16.90 M²} Terminado.- ✓
Hasta el 31 Agosto.- 16.90 M²

Bóveda 2 Capas. ^{50.00 M²} ^{30.00 M²} ^{30.00 M²}
^{20.00 M²} ^{28.60 M²} (Terminado).- ✓

Mochetas.-

Hasta Agto 31.- 40.00 M².- ✓

Concreto armado ^{16.31 M³} ^{4.54 M³} 0.782 M³ - Oct. 20

Aplanado interior.-

^{50.00 M²} ^{50.00 M²} ^{50.00 M²} ^{50.00 M²} ^{50.00 M²} ^{50.00 M²} ^{50.00 M²}
Semana del 1º al 7 de Sept.-
Sem - 2-14 Sept.-
208.00 M²

" exterior

^{50.00 M²} ^{11.60 M²} ^{38.26 M²} Sem 8-14 Sept 61.64 M²
" 15-21 " 74.58 M²

Piso Cemento

^{50.00 M²} ^{50.00 M²} ^{32.00 M²}

Lambrín

44.00 M² Oct. 21

Chaflán

^{50.00 M²} ^{50.00 M²} ^{32.00 M²} } Oct. 21

Cielo duela

36 M² Oct. 21

Piso "

38.40 M² Nov. 3

Concreto Cerca

1.659 M³ Nov - 10

Tela "

^{50.00 M²} ^{50.00 M²} ^{50.00 M²} ^{50.00 M²} } Nov-10
^{15.00 M²}

Jul. 21-	Coloc. 26 pernos	\$ 2.60
Oct. 20-	Distribución aguas	5.50
	Pintura g/kresyl	
	68 Postes Fe	4.52
" 20-21	" mad	16.80
" 21-	1 Escalera	2.50
	2 Bast. tela coloc	8.00
	3 Puertas H. y C.	21.00
	8 Ventanitas coloc.	4.00
	38 Bast. en vigas	15.20
Nov 3 -	2 puertas ext.	48.00
	8 Bast. yute	10.00
	24 Polines	8.40
" 10	8 Bast. tela ventanas	8.00
" 16	33 Retenidas	4.62
	10 Puertas	32.80

Coseta M5-M6-

Mampostería piedra	$170803 - 2576 M^2$	✓
Muro oblique 0.28M.	$40^{00} M^2$ $50^{00} M^2$ $171^3 - 90^{00} M^2$	✓
" " 0.1A "	$171^3 - 1690 M^2$	✓
Mochetas.	$171^3 - 30^{00} M^2$	✓
Concreto armado.	$171^3 - 1702 M^2$	✓
Distribución aguas Oct 13.	550	
Bóveda	$50^{00} M^2$ $50^{00} M^2$ $50^{00} M^2$ $286 M^2$	Oct. 27
Aplanado	$100^{00} M^2$ $100^{00} M^2$ $100^{00} M^2$ $100^{00} M^2$ $45 M^2$	Nov-10
Piso Cemento	$100^{00} M^2$ $32^{00} M^2$	Nov. 3
Lambrín	$44^{00} M^2$	Nov-10
Chafalán	$100^{00} M^2$ $32^{00} M^2$	Nov-10
Cielo dyela	$36^{00} M^2$	Nov-10
Piso "	$38.4^{00} M^2$	Nov-10
Tela Cercas	$100^{00} M^2$ $100^{00} M^2$ $15^{00} M^2$	Nov. 16

Caseta M7-M8.-

Mampostería Piedra Hasta Agosto 31. — 25.050 M³ (Terminado). —

Muro tabique de 0.28M 50⁰⁰ M²
40.89 M²
Hasta el 31 de agosto — 90.89 M² (Terminado)

" " " 0.14M 16.90 M²
Hasta Ato 31 — 16.90 M²

Cemento armado 4.782 M³
Hasta Ato 31

Bóveda 2 Capas 50⁰⁰ M²
30⁰⁰ M²
30⁰⁰ M²
28.57 M²

Aplomado interior.

50⁰⁰ M²
30⁰⁰ M²
21.43 M²
30⁰⁰ M²
30⁰⁰ M²
30⁰⁰ M²
21.43 M² 28.57 M² Sept 24 - 121.43 M²
Sept 14 - 187.40 M²
(Ojo) -

" exterior

50⁰⁰ M²
30⁰⁰ M²
30⁰⁰ M²
30⁰⁰ M²
30⁰⁰ M²
31.27 M² 38.00 M²
36.22 M²
13.78 M² Sept 14 - 88.00 M²
" 21 - 121.43 M²
Nov 10 - 195.65 M²

Piso duela

38.40 M² Nov 16

Cielo "

36.00 M² Nov 16

Lambrin

44.00 M² Nov 10

Chapla'n

50⁰⁰ M²
50⁰⁰ M²
32.00 M² } Nov 10

Concreto Cercas

6.659 M² Nov 10

Tela "

50⁰⁰ M²
50⁰⁰ M²
50⁰⁰ M²
50⁰⁰ M²
15.00 M² } Nov 10

Caseta-V-1-

Mamposteria piedra	23.76 M ² Asto. 3 ✓
Muro tabique	90.89 M ² Asto. 3 ✓
Concreto	4.182 M ² Asto. 3 ✓
Aplanado	100.00 M ² 10.00 M ² 16.00 M ² Nov. 3
Piso Cemento	100.00 M ² 32.00 M ² Nov. 10
Bóveda	100.00 M ² 78.61 M ² Nov. 16
Lambrin	44.00 M ² Nov. 16
Chaplan	100.00 M ² 32.00 M ² Nov. 16

Asto.-17-	Coloc. 26 pernos	\$ 2.60
Nov.- 3-	Vigas y vista	30.00
	4 Puertas ext.	36.00
	4 Bast. tela en viga	16.00
" 10	52 Postes Fe	7.28
	22 Rerenidas	3.08
" 16	4 Bast. tela ventanas	16.00
	8 Ventanitas	40.00
	Pintura Kresyl	39.00

Caseta-V-2.

Mamposteria piedra

26.53 M² Asto. 3 ✓

Muro tabique 28

90.89 M² Asto. 3 ✓

" " 14

10.30 M² Asto. 3 ✓

Concreto

4.782 M³ Asto. 10 ✓

Aplanado

100.00 M²
100.00 M²
66.00 M²

Piso Cemento
de arena

66.00 M² Nov. 16

Lambrin

22.00 M² Nov. 16

Asto-17- Coloc. 26 pernos	\$ 2.60
Nov-10-52 Postes Fe.	7.28
22 Retenidas	3.08
" 16- Coloc. vigas c/vistas	36.00
8 Bast. relaventanas H.y.c.	32.00

Caseta P1

Mampostería Piedra Hasta A₁ 31-6770M³ ✓

Muro tabique de 0.28M Hasta A₁ 31-19.31M² ✓

" " 0.14M Hasta A₁ 31-20.35M² ✓

Concreto armado. -

Mochetas. -

0.40M³
Sept. 1-7-
Sept. -
Hasta A₁ 31-26.40M¹ ✓

Distribución aguas. - Oct 6. - K50

Aplanados

28.83M² 8000M² Nov-3

Oct 20. - 1 Cúpula ventilación \$ 1.50
Nov 16-12 Pernos 3.60

Cosero P2.

Mampostería piedra $A_{f^{\circ}31} - 5074^2$ ✓

Muro tabique (0.28 m) $A_{f^{\circ}31} - 19214^2$ ✓


" " (0.14 m) $A_{f^{\circ}31} - 20,354^2$ ✓

Concreto armado $A_{f^{\circ}31}$ ✓

Mochetas $A_{f^{\circ}31} - 26404^2$ ✓

Distribucion agua - Cct 6. - \$5.50
12 Pernos coloc 1 $A_{f^{\circ}31}$ 1.20
1 Cúpula ventilación Oct 20. - 1.50

Aplanados



Caseta P3

Mampostería piedra $A_{p1} = 6.40 \text{ m}^2$ ✓

Muro tabique 0.28 m $A_{p1} = 10 - 19.31 \text{ m}^2$ ✓

" " 0.14 m $A_{p1} = 10 - 20.35 \text{ m}^2$ ✓

Concreto armado $A_{p1} = 10$
0.640 m² ✓

Bóveda 2 capas 25 m^2 ✓
 23.62 m^2

Aplanado interior 26 m^2 50 m^2 ✓ $A_{p1} = 24 - 76 \text{ m}^2$

" exterior 50 m^2 " 24 - 51.25 m²

Mochetas $\text{Julio } 13 - 26 \text{ m}^2$

Distribución aguas - Oct 6 - 5.50
Julio 27 - 12 personas coloc. \$1.20
Oct. 20 - 1 Cúpula vent. 1.50

Cosera P4

Mampostería piedra Julio 27 - 56.40 M³ ✓
 Muro tabigudo (0.28 M) Julio 27 - 16.00 M² ✓
 " " (0.14 ") Julio 27 - 25.00 M² ✓
 Concreto armado Julio 27 - 0.50 M³ ✓
 Mocheñas Julio 27 - 26.40 M² ✓

Distribución aguas. oct. 5.50

Bóveda 48.62 M² Oct. 27

Aplanados 50.00 M² Oct. 20
28.85 M²

Cielo de tela 13.80 M² Nov 16

Oct 27 - Vigas c/ vistas \$ 9.00
 " 3 Ventanas H.y.C. 15.00
 " 1 Puerta H.y.C. 9.00
 Nov 16 - 1 Chimenea H.y.C. 8.00
 Pintura Kresyl 10.00

Caseta A1

Mamposteria Piedra.-

Hasta Agosto 31 — 16.920 M²

Muro tabique de 0.28 M²

50 M²
50 M²
50 M²
8 M²

Concreto armado.-

Hasta Agosto 31 — 2.823

Bóveda Escarciana.-

Hasta Agosto 31 — 10 M²

Moquetas.

Ag^o 31 — 26 M²

Colocación Viguetas (4) Ag^o 31
Coloc. y aux. formas (3) Sep 14
Distribución aguas \$5.00 Oct 6
A cuenta detalles \$3.00 " 13
Hechura remate \$15.00 " 20
Ventanas trasadas (4) 14.00 " 20
Puerta corred. (1) 2.00 " 27
Coloc. tornillos (4) 0.12 Nov 3

Caseta A2.-

Mamposteria Piedra

Hasta Agosto 31 — 16.800 M²

Muro tabique de 0.28 M²

50 M²
50 M²
50 M²
8 M²

Concreto armado

Hasta Agosto 31 — 2.823

Bóveda Escarciana

Hasta Agosto 31 — 10 M²

Agregar cargo techo Eureka \$320.-

Moquetas.-

Hasta Agosto 31 — 26 M²

Aplanado interior.

Hasta Agosto 31 — 11 M²

Aplanado Exterior

50 M²
50 M²
25 M²

" Cemento.-

40 M²

Hechura Tanguas.- (2)

Pis. con tangua

Octubre 6 — 12 M²


Distribución Aguas — Oct 13.

Detalles.-


14 Viguetas coloc. — Oct. 27
Coloc. y aux. formas — Oct. 20
" 3 formas med. — Oct. 20
" 3 viguetas fierro " 20
Pintura 3 formas y vig. " 20
Coloc. y aux. formas — Oct. 27
Hech. de remates — Oct. 27
24 M² azulejos coloc. — Oct. 24

Caseta H1.

Mampostería Piedra




Muro tabique de 0.28 m



Concreto armado.-



Bóveda Escarriana-



" 2. Capas.-




Repellado.-



Detalles.-

55 Vigas (colocación)	Agº 31-	22.00
3 Viguetas (y enca)	Sept 7	2.25
1 Fosa septica (Hech)	" 14	
65 Vigas (enc. y coloc)	" 14	26.00
3 Viguetas (pintura)	" 14	1.35
3 escaleras (Hechura)	Oct-6	24.00
A cuenta I. Electrica	Nov-3	45.00
" " I prefil	"	15.00

Aplanado yeso




Remate



Azotea relapada



Repellado



Caseta H-2.

Mampostería Piedra. - Hasta Agosto 31 - 18.330 M³ - ✓

50⁰⁰ M²
35.26 M²

Muro tabique de 0.14 M.

Concreto armado 

Agto 21 - 1.225 M³
Sept 28 - 0.280 "

Bóveda 3 Copas. -

20⁰⁰ M²
20⁰⁰ M²

" 2 Copas. Hasta Agto 31 - 10.80 M²

Aplonados interiores

50⁰⁰ M²
50⁰⁰ M²
50⁰⁰ M²
8.77 M²

" exteriores

Hasta Agto 31 - 20⁰⁰ M² Semana del 30⁰⁰ M² 7 de Sept.
Sem. del 1^{er} al 7 de Sept. 35.35 M²

Mochetas de 2 ventanas Hasta Agto 31 -

Enladrillado piso Semana del 21^{er} Sept - 30⁰⁰ M²

Cañón tabique. Sem. 1-7 Sept - 11.70 M²

Hechura un brasero. - Sem. 1-7 Sept -

" 2 escalinatas   sept. 21 - \$10⁰⁰

Piso cemento (s/ceme.) Sept. 28 - 850 M²

Albanel. Sept 28 - 8⁰⁰ M²

Pintura al aceite c/ kresyl \$ 45.00

Una fosa séptica.

Hechura remate	Sep. 7	3.00
Colocación 6 vigas.	Agto 3.	\$ 2.40
" 2 capiteles.	" 31.	2.00
" 120 vidrios.	Oct 6	8.40
Plomería	Nov. 16	10.00

Caseta H-3

Mamposteria piedra

52.000

Asto. 17



Caseta G1-G2

Mampostería piedra Agosto 31 - 13.14 M³ ✓

Muro tabique (toss) 14.00 M² 50.00 M² Agosto 31 64.00 M² ✓

Mochebas. - Agosto 31 - 34.00 M² ✓

Concreto armado Agosto 31 - 0.100 M³ ✓
0.27 - 0.30 M³
0.500 M³

Distribucion aguas - oct 6 - \$5.50

Aplanado 50.00 M² 50.00 M² 32.50 M² Oct. 20

Bóveda 50.00 M² 41.00 M² Oct. 27

Piso Cemento 50.00 M² 49.00 M² Oct. 27

Lambrín 22.00 M² Nov. 10

Chafalán 50.00 M² 16.00 M² Nov. 10

Cielo duela 18.00 M² Nov. 16

Piso " 19.20 Nov. 16

Concreto Cerca 3.627 M³ Nov. 10

Tela " 56.00 M² 55.00 M² Nov. 10

Oct. 13-14	Pernos coloc.	\$1.90
" 20-62	Canes	2.60
" 27-	Visas y vistas, puentes	13.00
4	Bast. tela H. y C.	16.00
1	Ventanitas	20.00
3	Puertas H. y C.	27.00
Nor 3 - 2	" exp.	18.00
" 10 - 1	Escalera	2.50
34	Postes Fe	4.76
23	Retenidas	3.22
9	Postes mad.	7.20
" 16 22	Bast. tela en vigas	8.80
4	chapas coloc	2.00
12	Polines	4.20

Coseta G3-G4

Mamposteria piedra

Mocho Agl^o 31 - 11.50 M²

Muro tabique (x0.55)

14.00 M² 50.00 M² Agl^o 31 - 64.00 M²

Mochetas

Agl^o 31 - 34.00 M²

Concreto armado

1.00 M³

Bóveda 2 capas

40.00 M² 50.00 M² Sep 28 - 91.00 M²

Piso cemento

25.00 M²
25.00 M²
16.00 M² Oct 6 - 66.00 M²

Aplanado (x0.35)

50.00 M²
50.00 M²
50.00 M²
23.50 M² 0 Oct 6 - 223.50 M²

Distribución aguas - Oct 6 \$ 5.50

47 Postes Fierro.	Oct 6	\$ 7.05
3 Baskidores tela ventanas	" 20	3.00
5 Puertas y chapa coloc.	"	5.00
4 Ventanillas	"	2.00
Asta detalles	"	20.00
70 Canes	"	3.50
19 Pernos	" 27	1.90
1 Bask. tela ventana	"	4.00
22 " en visa	"	8.80
12 Polines	Nov 3	4.20
Pintura	"	16.00
23 Retenidas	" 10	3.22
9 Postes mad.	"	7.20
3 Chapas coloc.	" 16	1.50
4 Bask. rute H.y.C.	"	35.00
4 " tela ventanas	"	4.00

Cielo duela

18.00 M² Oct. 27

Piso "

19.20 Nov. 3

Lambrin

22.00 Oct. 20

Chaplán

16.00 M² 50.00 M² Oct. 20

Concreto Cerca

3.627 M³ Nov-10

Tela "

56.00 M²
55.00 M² Nov. 10

Caseta E1

Mampostería piedra Hasta Agt 31 2.30 M² ✓
Muro tabique (#0.55) Hasta Agt 31 15.00 M² ✓

Concreto armado Hasta Sept 28 0.125 M³

Boveda 2capos Hasta Sept 28 12.16 M²

Aplanado interior Hasta Sept 28 22.51 M²

" exterior Hasta Sept 28 23.00 M²

Piso Cemento (con cama piedra) Sept 28 5.00 M²

Mocheas Hasta Agt 31 7.00 M¹

Distribución aguas.

Vigas con vistas 4.00 Sept 28
Puerta/ventana 1.50 " 28
10 Marcos percha (40) 6.00 " 28
Postes **hierro** (14) 2.10 Oct 6
2 Puertecitas (2) 3.00 Oct 6
Lambrín Oct 6 2.60 M²
Chañón Oct 6 8.00 M⁶
6 Postes madera 4.50 Oct 13
4 Puertas cerca 13.00 " 13

" Sept 28 - 6 pernos coloc 0.60
" 28 6 canes " 0.30

Cielo duela 1.20 M² Oct. 20

Piso " 2.00 M² Oct. 20

Tela Cercas 44.00 M² Oct. 28

Oct. 20 -	8 Jerenidas	\$ 1.12
	6 Postes mad. pint.	2.16
	Marcos percha	2.00
	4 Bask. tela en vigas	1.00
	4 Puertas cerca pint.	2.40
" 27 -	Tela en aleros	0.50
	1 Chapa	0.50
" 27 -	Detalles	2.50
" 27 -	Pintura	4.00
Nov 3 -	Limpia parques	1.50
" 16 - 10	Vidrios	0.50

Caseta E2

Mampostería Piedra Hasta Agt 31 - 2200 M²

Muro bobique (to.ss) Hasta Agt 31 - 1500 M²
Sept 28

Concreto armado

Aplanado interior Sept 28 - 22.57 M²

" exterior Sept 28 - 2300 M²

Mochetas

Hasta
Agst 31
1700 M²

Bóveda 2 capos.

Sept 28 - 12.16 M²

Piso cemento
(con cama).

Sept 28 - 500 M²

Distribución aguas.

Carpintería —

Vigas c/vistas.	Sep 28	4.00
Puerta/ventano.	" 28	1.50
10 marcos percha.	" 28	6.00
2 Puertecitas.	Oct 6	3.00
4 Puertasecra	" 13	13.00
Detalles	" 27	2.50
Pintura	" 27	4.00
Limpia parques	Nov 3	1.50
10 Vidrios	" 16	0.50

Lambrín —
Chafalón

Oct 6 - 260 M²
Oct 6 - 800 M²

12 Postes fierro

(14) 14 Postes fierro L210 — Oct 6.

6 " madera 4.80	" 13	
7 Retenidas	" 20	0.98
6 Postes mad. pint.	"	2.16
Marcos percha	"	2.00
4 Bast. tela en vigas	"	1.60
4 Puertas cerca pint.	"	2.40
Tela en los aleros		0.50
1 Chapa		0.50

Concreto

1.432 M² Oct 20

Cielo duela

120 M² Oct 20

Piso "

2.00 M² Oct 20

Tela Cercas

4400 M²

Caseta E3

Mampostería piedra Hasta Dto
31-280M²

Muro cobique (#0.55) Hasta Aft^o 31-1500M²

Mochetas. Hasta Aft^o
31-700M²

Concreto armado. Hasta Sept 28-0.125M³

Bóveda 2 capas Sept 28 ~ 12.16M²

Aplanado exterior Sept 28 ~ 2300M²

" interior Sept 28 ~ 22.57M²

Distribución aguas

Piso cemento Oct 6 ~ 500M²

Carpintería

1 Vigas con vista	Sept 28	\$ 4.00
1 Puerta/ventana	" 28	1.50
10 Marcos percha	" 28	6.00
2 Puertecitas	Oct 6	2.00
4 Puertas cercas	" 13	13.00
Detalles	" 27	2.50
Pintura	" 27	4.00
Limpia parques	Nov 3	1.50
10 Vidrios	" 16	0.50

Oct 6 Postes fierro (14) \$ 2.10

" 13 " madera 4.80

" 13 260M² lambrín 1.56

" 13 800M² chafalón 1.20

" 20 7 Retenidas 0.98

6 Postes mad. pint. 2.16

Marcos percha 2.00

4 Bask en vigas 1.60

4 Puertas cerca pint. 2.40

Tela en aleros 0.50

1 Chapa coloc. 0.50

Concreto en Cercas 1.432M³ Oct 20

Tela en Cercas 4500M²

Cielo duela 120M²

Piso " 200M²

Coseta E4.-

Mampostería piedra ^{Hasta} 230M³ ✓
 Muro lobigüe (\$0.55) ^{Hasta} 150M² ✓
 Mochetas. — ^{Hasta} 700M² ✓
 Bóveda 2 capas: Sept 28 — 12.16 M² ✓
 Aplomado interior Sept 28 — 22.57 M² ✓
 " exterior Sept 28 — 23.00 M² ✓
 Piso de cemento. — Sept 28 500M² ✓
 (c/c como)
 Lambrín — Sept 28 — 0.8 M² ✓
 Distribución aguas. — \$1.50

Carpintería. —
 Vigas clavijas. — Sep 28 \$ 4.00
 Puertas ventanas " 28 1.50
 10 Marcos percha " 28 6.00
 2 Puertas. — Oct 6. 3.00
 4 Puertas cercas — " 13. 13.00
 7 Retenidas — " 20 0.98
 6 Postes mad. pint. " 20 2.16
 14 Postes fierro cal. Oct 6. 2.10
 6 " modera " 13 4.80
 Marcos percha " 20 2.00
 4 Bast en vigas " 20 1.60
 4 Puertas cercas pint. " 20 2.40
 Tela en aleros " 27 0.50
 1 Chapa coloc. " 27 1.50
 Pintura " 27 4.00
 Detalles " 27 2.50
 Limpia parques Nov 3 1.50
 10 Vidrios " 16 0.50
 6 Canes Sep 28 0.30
 6 Pernos " 28 0.60

Concreto Cercas 1.432 M³ Oct. 20

Tela en Cercas 45 M²

Cielo dyela 1.20 M²

Piso " 2.00 M²

Caseta E5

Mampostería piedra ^{Hasta Aft^o} 230M³ ✓

Muro tabique (40.55) ^{Hasta Aft^o 31 - 1536M²} 1536M² ✓

Mechetas. ^{Hasta Aft^o 31} 700M² ✓

Concreto armado ^{Hasta Aft^o 31} 0.125M³

Bóveda 2 capas Sept 28 - 12.16M²

Aplanado interior Sept 28 - 2257M²

" exterior Sept 28 - 2300M²

Piso cemento. ^(c/cama) Sept 28 - 500M²

Lambrin. Sept 28 - 8M²

Distribución eqvos. 5.50

Carpintería

Vigas o/visto. coloe	4.00	Sept 28
Puerta/ventana "	150	" 26
2 Marcos percha hech	6.00	" 28
2 Puertacitas "	3.00	Oct 6
4 Puertas cerco "	13.00	" 13
7 Rebenidas	0.98	" 20
6 postes mad. pint.	2.16	
14 Postes fierro coloe	2.10	Oct 16
6 " madera "	4.80	" 13
6 Canes	0.30	Sept 28
6 pernos	0.60	" 28
1 marcopercha	2.50	Oct 20
4 Bast. en vigas	1.60	"
4 puertascerca	2.40	" 27
Tela aleros	0.50	"
1 Chapa coloe.	0.50	"
Detalles	2.50	"
pintura	4.00	"
limpia parques	1.50	Nov 3
10 Vidrios	0.50	" 16

Concreto Cercas 1.432M³ Oct 20

Tela Cercas 45.00M²

Cielo duela 1.20M²

Piso " 2.00M²

Casera F6

Mampostería piedra

Hasta Agt° 31 - 2.200 M³

Muro tabique (4.055)

Hasta Agt° 31 - 1526 M²

Mochetas.

Hasta Agt° 31 - 7.60 M⁶

Bóveda 2 capos.

Hasta Agt° 31 - 1216 M²

Aplanado interior

Hasta Agt° 31 - 2257 M²

" exterior.

Hasta Agt° 31 - 2300 M²

Pintura al aceite y petro
leo - c/ kresyl.

2 polines colocación. 10.70 - Sept 28

Cielo duela.

Sept 28 - 1.50 M²

Piso

Sept 28 - 2.00 M²

1 Marcos percha. 1.50 - Sep 28.

3 Perchas. 1.50 - Sep 28.

Piso cemento.

Oct 6 - 5.00 M²

2 Puertecitas 1.30 - Oct 6

14 Postes fierro 210, n 6

6 " madera 480, n 13

4 Puertas cerca 130, n 13

10 Vidrios coloc 0.50 n 13

Detalles 2.50 n 27

4 Bast. tela en visas 1.60 n 20

4 cercas puerta pint. 2.40 "

7 Retenidas 0.98 "

6 postes mad. pint. 2.16 "

Tela en aleros 0.50 n 27

1 Chapa coloc. 0.50 "

limpia parques 1.50 Nov 3

Lambrín

2.60 M²

Chaflán

8.00 M²

Concreto Cercas

1.432 M³

Tela Cercas

45.00 M²

Caseta E7

Mampostería piedra 2300 M³ ✓

Muro tabique (x0.55) Hasta Agt° 31 - 1536 M² ✓

Mochetas. Hasta Agt° 31 - 7.60 M² ✓

Concreto armado. Hasta Agt° 31 - 0.125 M³ ✓

Bóveda 2 capas. Hasta Agt° 31 - 1216 M² ✓

Aplanado interior Hasta Agt° 31 - 2260 M² ✓

" exterior Hasta Agt° 31 - 2300 M² ✓

Pintura al aceite y petróleo Agst°

2 Polines 0.70 - Sep 28 - (2) - Sep 28

Cielo duela Sept 28 - 1.20 M²

Piso " Sept 28 - 2.00 M²

1 Marcos percho. 120 Sep 28

3 Perchas. Piso " 28 - Sep 28

2 Puertecitos 300 Oct 6

14 Postes fierro 200 " 6

4 Puertas cercas 1300 " 13

Piso cemento Oct 6 - 500 M²

Oct 10 - 6 Postes madera 480

" 13 - 10 vidrios coluc 0.50

" 20 - 4 Puertas cerca pint 2.40

" 4 Barrera vigas 1.60

" 7 Aterridas 1.98

" 6 Postes mad. pint. 2.16

" 27 Tela en aleros 1.50

Nov 3 Detalles 2.50

limpia dos parques 1.50

Lambrin 2.60 M² Nov-10

Chaflán 8.00 M² - Nov-10

Concreto Cercas 1.432 M³ Oct. 20

Tela Cercas 4500 M² - Oct. 27

Caseta E8

Mampostería piedra Hasta Agto 31 - 2.60 M² ✓

Muro tabique (40.55) Hasta Agto 31 - 15.36 M² ✓

Mochetas. Hasta Agto 31 - 7.60 M² ✓

Concreto armada. Hasta Agto 31 - 0.125 M³ ✓

Bóveda 2 capas. Hasta Agto 31 - 12.16 M² ✓

Aplanado interior Hasta Agto 31 - 22.60 M² ✓

" exterior Hasta Agto 31 - 23.00 M² ✓

Pintura al aceite y petróleo c/kresyl. Agto 31 - 4.00

2 Polines. - Sept 28, 12.00 M²

Cielo duela. Sept 28 - 1.20 M²

Piso duela. Sept 28 - 2.00 M²

1 Marcos percha Sept 28

3 Perchas. - Sept 28

2 Puertecitos - Sept 28

4 Puertas cercas - Oct 13

14 Postes fierro - Oct 6

Piso cemento. Oct 6 - 5.00 M²

Oct. 27 - Tela en aleros 0.50 Oct 13 - 6 Postes madera 4.00

" 20 10 vidrios cel - 0.50

4 Bask. tela envia 1.60

4 puertas cercas pint. 2.40

8 Retenidas coloc. 1.12

6 Postes mad. pint. 2.16

Nov 3 Detalles 2.50

" limpia dos parques 1.50

Concreto Cercas 1.432 M³ Oct. 20

Tela " 45 M² - Oct. 21

Lambrín 2.60 M² - Nov. 10

Chaflán 8.00 M² - Nov. 10

Caseta E9.-

Mampostería piedra A-1031-2'200/13 ✓

Muro tabique (fosas) A-1031-1536M² ✓

Mochetas. - A-1031-7.60M² ✓

Distribución aguas. - A-1031-30p50

Piso concreto A-1031-10p50

Concreto. - Oct 6-0.125M³

14 Postes fierro - Oct 6.

Carpintería:		Vigas c/ vista Oct 6	4.00
{	2 Puertecitos.	" 6	3.00
	1 Marco para percha	" 20 -	2.00
	4 Bst. en vigas	" "	1.60
	4 Puertas cerca	" "	13.00
	4 " " pink.	" "	2.40
	1 Chapa coloc.	" 27	0.50
	6 Tela en aleros	" 20	0.50
	6 Postes mad.	" 20	4.80
	Pintura Kreysel	" 2/1	4.00
	Oct 13-24M ² también	156	A-1260/12
		" 13 800/12 chaffon	120
		" 13 6 eanes coloc	0.30
		" 13 4 Pernos	0.40
		Nov 3 - Detalles	2.50
		limpia parques	1.50
		" 16-10 Vidrios	0.50

Bóveda 2 capas Oct 13-1216M³

Aplanados Oct 13-4560M²

Piso cemento. Oct 13-500M²

Cielo duela 1.20M² Oct. 20

Piso " 2.00M² Oct. 20

Concreto Cerca 1.280M³

Tela " 5020M²
94M² Nov. 3.

Caseta E 10

Mampostería piedra.

12.300 M²

Muro tabique (to. 55)

15.31 - 15.36 M²

Mochetas.

1.031
7.60 M²

Distribución aguas.

Oct 23 \$ 5.50

Concreto armado

0.125 M³

14 Postes fierro.

Oct 6 \$ 2.10

Carpintería.

Vigas c/vista Oct 6 \$ 4.00
2 Puercitas " 6 3.00
6 Pernos " 12 0.60
1 marco percha " 20 2.00
4 basidores en riza " 1.60
4 puertas cerca " 13.00
4 " " pint. " 2.40
Tela en aleros " 27 0.50
chapa coloc. " 20 0.50
6 postes mad. " 20 4.80
6 " " pint. " 2.16

Bóveda 2 capas

Oct 13 - 12.16 M²

Piso cemento.

Oct 13 - 5.00 M²

Aplanados (to. 30).

Oct 13 - 45.57 M²

Oct 13 - 45.57 M²

Oct 13 - 6 pernos coloc. \$ 0.60
" 27 - Pintura q/kiesyl 4.00
Nov 3 - Detalles 2.50
limpia 2 parques 1.50
" 16-10 VIDRIOS 0.50

Lambrín

2.60 M² Nov - 10

Chaflán

8.00 M² Nov - 10

Cielo duela

1.20 M² Oct. 20

Piso "

2.00 M² Oct. 20

Concreto Cercas

1.810 M³ Nov - 10

Tela "

50.00 M²
9.00 M² Nov - 3

Caseta E11

Mampostería piedra 151.031
21.300 M² ✓

Muro tabique (\$0.55) 151.031 - 15.36 M² ✓

Mochetas. - 151.031
7.60 M² ✓

Distribución aguas. - 151.031 - 2.22 \$ 5.50

Concreto armado. - Oct 6
0.125 M³

14 Postos Fierro. Oct 6 - \$ 2.10

Carpintería -	Vigas c/vistas.	Oct 6	4.00
	2 puerlacitas	" 6	3.00
	1 marcoperecha	" 20	2.00
	4 bast. en vigas	" "	1.60
	4 puertas cerca	" "	13.00
	2 poste's mad.	" pint	3.40
	6	" pint.	4.80
	Pintura c/Kresyl	" 27	2.16
	Tela en aleros	" "	4.00
	1 chapa coloc.	" "	0.50

Bóveda 2 capas. Oct 13 - 12.16 M²

Piso cemento. - Oct 13 - 5.00 M²

Aplanados (\$0.30) Oct 13 - 15.51 M² Oct 13 - 15.51 M²
Oct 13 - 6 pargos coloc - \$0.40.
Nov. 3 - Detalles 2.50
" limpia 2 parques. 1.50
" 16-10 vidrios 0.50

Cielo duela 1.20 M² - Oct. 20

Piso " 2.20 M² - Oct. 20

Concreto Cercas 1.810 M² - Nov 3

Tela " 59.00 M² - Nov 3

Lambrin 2.60 M² - Nov-3

Chafalán 8.00 M² - Nov. 3

Caseta E12.

Mampostería piedra

1.50 m² - 2.30 m²

Muro tabique (to. ss)

1.50 m² - 1.50 m²

Nochetas.

1.50 m² - 7.60 m²

Distribución aguas.

\$ 5.50

Concreto armado

0.125 m³

Piso cemento

0.016 - 5.00 m²

Bóveda 2 copas

Octubre 6 - 12.16 m²

Aplanado (to. 30)

Octubre 6 - 45.57 m²

14 Postes fierro Oct 6

\$ 2.10

6 Pernos

Vigas cristas Oct 6

4.00

Carpintería

1 Puerta/ventana - " 6

1.50

2 Puercitas - " 6

3.00

1 marco percha - " 20

2.00

4 basidores en viga - " 20

1.60

4 puercas cerca - " 20

13.00

4 " pint - " 20

3.40

Tela en aleros - " 20

0.50

1 chapa coloc. - " 20

0.50

Oct 13 - 2.60 m² lambrin - 1.56

2.60 m²

" 13 - 8.00 m² Al chafalon - 1.20

8.00 m²

" 27 - Pintura Kresyl - 4.00

4.00

" Detalles - 2.50

2.50

" 20 b postes mad - 4.80

4.80

" 6 " " pint. 2.16

2.16

Nov 3 - Limpia 2 parques 1.50

1.50

" 16 - 10 vidrios 0.50

0.50

Cielo duela

1.20 m² Oct. 20

Piso

2 m² Oct. 20

Concreto Cercas

1.810 m² Nov 3

Tela

59.00 m² - Nov 3

Caseta E13

Mampostería piedra. - Asfº 31- 2300 M² ✓

Muro tabique (\$0.55) Asfº 31- 1536 M² ✓

Mochetas. - Asfº 31- 700 M² ✓

Distribución aguas. - Sep 28 \$5.50

Concreto armado. - Oct 6- 0.125 M²

Bóveda 2 capas Octubre 6 - 1216 M²

6 Pernos Oct. 13. \$0.30

14 Postes fierro Oct 6. \$2.10

Carpintería

Vigas clavadas.	Oct 6	4.00
1 Puerta/ventana.	" 6	1.50
2 Puertecitas.	" 6	3.00
1 Marco percha	" 30	2.00
4 Bast. en Vigas.	"	1.60
4 puertas cerca pint.	"	2.40
6 postes mad. pint.	"	2.16
6 "	"	4.80

Aplanados (\$0.50) Oct 13 - 4560 M²

Oct 13 - 4560 M²

Piso cemento. - Oct 13 - 500 M²

Oct 6 - 6 pernos colaq. \$0.60
Oct 13 - 6 canes colaq. \$0.30
" 28 - Detalles 2.50
" 21 - pintura c/llresyl 4.00
Nov 3 - 4 puertas cerca 13.00
" limpia 2 parques 1.50
" 16 - 10 vidrios 0.50

Cielo duela 1.20 M² Oct. 20

Piso " 2.00 M² Oct. 20

Concreto Cercas 1.810 M² Nov-3

Tela " 5900 M² - Nov 3

Lambrín 2.60 M² Nov-10

Chaflán 8.00 M² Nov-10

Coseta E14

Mampostería piedra As 1031-1230M² ✓

Muro tabique (10.55) As 1031-1526M² ✓

Mochetas. —

Concreto armado. As 1031-760M²
Sep 28
0.125M³ ✓

Distribución agua. — Sep 28 \$ 5.50

Piso cemento Oct 6 - 500M²

Bóveda 2 capas Octubre 6 - 1216M²

Aplanado (10.30) Octubre 6 - 4557M²

Lambrín — Oct 6 - 263M²

Chafón — Oct 6 - 800M²

14 Postes Fierro Oct 6 — \$ 2.10

Carpintería. —

Viñes c/rista	Oct 6	4.00
1 Puerta/ventana	" 6	1.50
1 marco percha	" 20	2.00
4 Bast en vigas	"	1.60
4 puertas cercapint.	"	2.40
6 postes mad.	"	4.80
6 Detalles	" 27	2.50

Sep 28 - 6 pernos coloc - \$ 0.60

Oct 6 - 6 canos " 0.30

" 27 - tela en aleros 0.50

1 chapa coloc 0.50

pintura Kresyl 4.00

Nov 3 - limpia 2 parques 1.50

4 puertas cerca 13.00

" 16 - 10 Vidrios 0.50

Cielo duela 1.20M² - Oct. 20

Piso " 2.00M² - Oct. 20

Concreto Cercas 1.810M³ - Nov 3

Tela " 5900M² - Nov 3

Caseta E15

Mampostería piedra 2.10 M² 2.90 M² ✓

Muro tabique (#0.55) Apl 31 - 15.36 M² ✓

Muchetas. Apl 31 - 7.60 M² ✓

Concreto armado. Sept 28 - 0.125 M³

Distribución aguas. - Sept 28 \$ 1.50

Piso cemento Oct 6 - 500 M²

Boveda 2 capas Oct 6 - 12.16 M²

Aplanado (#0.30) Octubre 6 - 45.57 M²

14 Postes fierro. oct 6. - \$ 2.10

Corpintería.		Vigas e vistas	\$ 4.00
{	1 Puerta/Ventana		1.50
	1 marco percha		2.00
	4 bast. en vigas		1.60
	4 puertas cerca pint		2.40
	6 postes mad.		4.80
	6 " " pint		2.16
	Tela en aleros		0.50
	1 chapa coloc.		0.50
	Sep 28 - 6 pernos coloca		0.60
	Oct 6 - 6 canes " "		0.30
		" 13 - 260 M ² lambril	1.56 260 M²
		" 13 - 800 M ² chafalon	1.20 800 M²
		" 27 - Detalles	2.50
		" pintura Kresyl	4.00
		Nov 3 - 4 puertas cerca	13.00
		" limpia 2 parques	1.50
		" 16-10 vidrios	0.80

Concreto Cerca 1.310 M³ Nov-3

Tela " 59.00 M² - Nov 3

Cielo duela 1.20 M² - Oct. 20

Piso " 2.00 M² - Oct. 20

Caseta E16.-

Mampostería piedra

Agto 31
2,300 M²

Muro tabique (#0.55)

Agto 31 - 1536 M²

Mochetas.-

Agto 31
7,600 M²

Concreto armado.-

Sept 28 - 0.125 M³

Distribución aguas.-

\$ 5.50

Piso cemento

Oct 6 - 500 M²

Boveda 2 capas.

Octubre 6 - 1216 M²

Aplanado (#0.30).

Octubre 6 - 4527 M²

Lambrín.-
chafalán.-

Oct 6 - 2400 M²
Oct 6 - 8000 M²

14 Postes fierro Oct 6. \$ 2.10

Carpintería

Viñetas/e/vistas.-	Oct 6	\$ 4.00
1 Puerta/ventana	" 6.	1.50
1 Marco percha	" 20	2.00
4 Bast.en vigas	"	1.60
4 Puertas cercapint.	"	3.40
6 postes mad.	"	4.80
6 " " "	" "	2.16

Sept 28 - 6 pernos coloc \$ 0.60

Oct 6 - 6 canes " - 0.30.

" 27- Detalles 2.50

" Pintura 4.00

" Tela aleros 0.50

" 1 chapa coloc. 0.50

Nov 3 - 4 Puertas cercal 3.00

" limpia 2 parques 1.50

" 16 - 10 vidrios 0.50

Cielo duela

1.20 M² - Oct. 20

Piso "

2.23 M² Oct. 20

Concreto Cercas

1.810 M³ Nov 3

Tela "

5900 M² - Nov-3

Casera D1

Mampostería	$A_{51}^{\circ} 10 - 17.600 M^3$	
Muro labigue 0.28M	$23.85 M^2$	$50.00 M^2$
" " 0.14M	$A_{51}^{\circ} 10 - 6.80 M^2$	$A_{51}^{\circ} 10 - 73.85 M^2$
Concreto armado	$A_{51}^{\circ} 10 - 4.25 M^3$	
Mecheros.	$A_{51}^{\circ} 10 - 27.72 M^2$	
Distribución aguas. Oct 13.	$A_{51}^{\circ} 10 - Coloc 20 pernos - f20$	
Lambrin	$33.00 M^2 - Nov-16$	
Charlan	$99 M^2 Nov-16$	
Boveda	$50.00 M^2$ $50.00 M^2$ $36.50 M^2$	$136.50 M^2 Nov 16$
Aplanados	$50.00 M^2$ $50.00 M^2$ $50.00 M^2$ $14.70 M^2$	$Oct. 27$
Piso Cemento	$50.00 M^2$ $49.00 M^2$	$Nov-3.$

Caseta-5-10-

Mamposteria piedra	3.50 M ² Jun 30 ✓
Muro tabique	30.00 M ² Jul. 6 ✓
Mochetas	15.00 M ² Jul. 6 ✓
Concreto	1.095 M ³ - Oct. 13
Büreda	28.10 M ² - Oct. 6
Aplanado	50.00 M ² 46.75 M ² Oct. 6
Piso Cemento	18.00 M ² Oct. 6
Lambrin	6.00 M ² Oct. 6
Chaffán	18.00 M ² Oct. 6
Piso duela	4.80 M ² Oct. 13
Cielo "	4.50 M ² Oct. 13
Concreto Cercas	0.054 M ³ - Oct 20

Set. 28 - Coloc. vigas y vistas	\$6.00
Oct 6 - 19.5 postes Fe.	2.93
5 " " mad.	4.00
6 Retenidas	0.90
n 13 Detalles	3.25
5 Perchas	2.50
Marco percha	3.00
Bast. en vigas	2.00
3 Polines	1.05
Serie nidos	10.00
Puertas H. y C.	9.00
Marco tela "	1.00
" yure "	1.25
4 Puertas cerca	13.00

Oct. 20 - 5 Postes mad. pint.	\$1.80
Pintura Kresyl	9.00
Restro. ventilación	2.00
Tela alero	0.50
Marco tela ventana	1.00
1 chapa coloc	0.50
4 Puertas cerca pint.	2.40
10 Vidrios	0.50

Caseta-S-11-

Mamposteria piedra	3.15 M ² Jul. 6 ✓
Muro tabique	32.62 M ² Jul. 6 ✓
Mochetas	18.00 M ² - Set 21 ✓
Concreto	1.095 M ³ - Oct. 13
Aplanado	5.00 M ² Oct 6 46.15 M ² Oct 6
Piso Cemento	18.00 M ² Oct 6
Lambrin	6.00 M ² Oct 6
Chaplán	18.00 M ² Oct 6
Cielo duela	4.50 M ² - Oct. 13
Piso "	4.80 M ² - Oct. 13
Concreto Cerca	0.054 M ³ - Oct. 20

Set 28 - Distribución agua	\$ 5.50
Coloc. vigas y vista	6.00
19.5 Postes Fe	2.92
5 " mad.	4.00
6 Retenidas	0.90
Oct 13 Detalles	3.25
Marco percha	3.00
5 Perchas	2.50
1 Bast. en vigas	2.00
3 Polines	1.05
1 Serie nidos	18.00
1 Puerta H. y C.	9.00
Marco tela	1.00
" yufe	1.25
4 Puertas cerca	13.00

Oct. 20 - 5 Postes pint.	\$ 1.80
Restro. ventilación	2.00
Tela en alero	0.50
Marco tela ventana	1.00
1 chapa coloc.	0.50
4 Puertas cerca pint.	2.40
lovidrios	0.50
" 27 Pintura Kresyl	9.00

Caseta-S-12-

Mamposteria piedra

4.56 M² Jul. 6

Muro tabique

30.00 M² Jul. 6

Mochetas

Concreto

0.095 M³ - Oct. 13

Boveda

28.10 M² - Oct. 6

Piso Cemento

18.00 M² Oct. 6

Aplanado

50.00 M²
46.75 M² Oct. 6

Lambrin

6.00 M² Oct. 6

Chafalán

18.00 M² Oct. 6

Cielo duela

4.50 M² Oct. 13

Piso "

4.80 M² Oct. 13

Concreto Cercas

0.054 M³ - Oct. 20

Set. 28- Distribucion aguas	5.50
Set 28- Coloc. vigas y vistas	\$6.00
Oct 6-19.5 postes Fe	2.93
5 " mad.	4.00
6 Retenidas	0.90
" 13 Detalles	3.25
Marco percha	3.00
5 perchas	2.50
5 Bast. en vigas	2.00
3 Polines	1.05
1 Serie nidos	10.00
1 Puerta H. y C.	9.00
Marco tela "	1.00
" yute "	1.25
4 Puertas cerca	13.00

Oct. 27- Pintura kresyl	\$9.00
" 20- Restro. ventilación	2.00
Tela alero	0.50
Marco tela ventana	1.00
1 chapa coloc.	0.50
4 Puertas cerca pint.	2.40
10 vidrios	0.50
5 postes pint.	1.80

Caseta C1

Mampostería Piedra Hasta Agosto 31 — 24.71 M² —

Muro de tabique de 0.28 50.00 M²
15.00 M²


Muro " " " 0.14 Hasta Agosto 31 — 44.45 M²

Mochetas Hasta Agosto 31 — 28.80 M²

Concreto armado Hasta Agosto 31 — 0.18 M²

" Aplanado Hasta Nov 10

Distribución aguas Oct 13



Agosto 21 - 22 pernos \$ 2.20
 Oct. 20 - 96 canes 4.80
 " 27 - 43 vigas y vigas postes 30.00
 4 ventanas grandes 42.00
 Nov 3 - 3 puertas entalladas 27.00
 " 10 - 10 Ventanitas 80.00
 " 10 - 20 postes Fe 2.80
 " 16 - 10 " Mad 8.00
 " 16 - Pintura al aceite 28.00
 " 16 - 19 M² piso cemento 11.70
 " 16 - 49 " cama 39.20
 " 3 - 12.80 M² bóveda 77.10
 " 10 - 2.72 M² mampostería 6.80
 " 10 - 19.50 M² cama 3.90

Caseta C2

Mampostería Piedra Hasta Agosto 31. — 24.71 M² —

Muro de tabique de 0.28 2.72 M² Nov 10
50.00 M²
15.00 M² 7.20 M²

" " " 0.14 Hasta Agosto 31 — 38.80 M² (50.00 M²)
9.20 M² 11.20 M²
1 al 7 Sept. Semana del

Concreto Armado Hasta Nov 16

Distribución aguas Oct 13

Caño / bóveda Sept 7 - 22 pernos \$ 2.20
Hasta Nov 16 — 39.25 M²

Piso Cemento Hasta Nov 16 — 108.00 M²

Bóveda dos capas Hasta Nov 16 — 133.10 M²

Nov. 3 - 11 Postes amarrados. 5.50
 Nov 10 - 19.50 M² tejado 3.90
 Oct 20 - 96 canes 4.80
 " 27 - 43 vigas y vigas postes 30.00
 4 ventanas grandes 42.00
 Nov. 3 - 10 ventanitas 80.00
 3 puertas entalladas 27.00
 " 10 - 20 postes Fe 2.80
 " 16 - 10 " Mad 8.00
 " 16 - Pintura al aceite 28.00
 " 16 - 6.03 M² también 3.62
 " 16 - 80. " chaffan 7.50

Caseta C3

Mampostería Piedra Hasta el 31 de agosto — 24.70 M² ✓

Muro tabique de 0.28m 10.00 M² 50.00 M² ✓

" " " 0.14m Hasta agosto 31 - 15.00 M² ✓

Concreto armado. Hasta Ago 31 - 2.26 M³ ✓
" pleno. - 0.217 M³

Bóveda 2 Capas. - 20.00 M² } Semanas del 1-7 de Sept
20.00 M²
20.00 M² } Sem del 2-14 Sept
20.00 M²
20.00 M²
20.00 M²
8.50 M²

Mochetas. - Hasta Ago 31 - 28.80 M²

Aplanados (\$0.30) Oct 13 - 128.50 M²

Distribución aguas. - Oct 13. -
Julio 27 - Coloc 28 pernos - 2.00
Oct 13 - " 82 cerros - 4.10
" 20 - " 3 ventanas - 3.00
" 10 - " 3 puertas entalladas - 27.00
" 4 - " 4 cornisas - 6.00
" 27 - 0.850 M³ concreto - 10.20
Nov 3 - 11 postes - 5.50
" 9 canes - 0.45
" 3 Pintura - 25.00
" 10 - 20 postes Fe - 2.80
" 10 - 20 postes Fe - 2.50
" 19.50 M² Fajrot - 3.90
" 16 - 10 postes ahad - 3.00

Lambrin 43.25 M² Nov 16
Caño y bóveda 36.75 M² 1. Nov 16
Piso Cemento 105.1 M² Nov 16
Aplanados Oct. 20 - 214.70 M²

Caseta C-4

Mampostería Piedra

Hasta el 31 de Agosto 24.50 M² (Terminado).

Muro tabique de 0.28 M²

50.00 M²
22.33 M² (Terminado).

" " " 0.14 M²

Hasta Agosto 31 - 28.43 M² (Terminado).

Mochetas.

Hasta Agosto 31 - 28.80 M²

Bóveda 2 copos

20.00 M²
20.00 M²
20.00 M²
20.00 M²
20.00 M²
20.00 M²
8.50 M² (Terminado).

Concreto armado.

(Terminado).

" pleno.

(")

Aplanado interior.

50.00 M²
50.00 M²
50.00 M²
44.80 M² (Terminado).

" exterior.

50.00 M²
50.00 M²
30.20 M²
Hasta el 31 de Agosto - 130.20 M² Sem. del 1-7 Sept. 18.20 M²

Pintura al aceite (Kresy) Agosto 31.

Distribución aguas - Oct 13

Coloc 20 pernos 12.00 - Junio 9.
" 2 M² y 2 letras - " 23.
" 152 vidrios color - Oct. 20
" 20 postes Fe - Nov. 10
" 10 " mad - " 16

Piso Cemento

20.00 M² - Nov. 16

Caseta R13-R14.-

Mampostería piedra

Hasta Aftº 31 - 11.850 M² -

Muro tabique (0.55).

10⁰⁰ M² 50⁰⁰ M² Hasta Aftº 31 - 60⁰⁰ M²

Concreto armado

Hasta
1.379 M³
Aftº 31.

Semana 8-14 Sept - 50⁰⁰ M²

Bóveda 2 Capas

25⁰⁰ M²
25⁰⁰ M²
25⁰⁰ M²
16⁰⁰ M²

Aplanado interior:

50⁰⁰ M²
50⁰⁰ M²
50⁰⁰ M²
Sept 21 - 50⁰⁰ M²
Sept 28 - 104⁰⁰ M²

" exterior:

Sept 24 - 40⁰⁰ M²
19.50 M² Oct. 6
10⁰⁰ M² Sept 28 - 40⁰⁰ M²

Piso cemento.

(s/cemento).

25⁰⁰ M²
25⁰⁰ M²
16⁰⁰ M²

Distribución aguas. - 5.50 Sept 28

Pintura al aceite (Kresyl) 18⁰⁰ " 21
2 Postes clase (2) 1⁰⁰ " 28
3 Puertas entabladas (3) 3⁰⁰ " 28
4 Bastidores toldo vent. (4) 4⁰⁰ " 28
2 Puertas ext. - estela (2) 2⁰⁰ " 28
4 Ventanitas (4) 2⁰⁰ " 28

Oct 6 - 9 Puertas cerca - 29.25

" 6 - 18⁰⁰ M² cielo ducta - 7.20

" 6 - 19⁰⁰ M² piso " - 6.72

" 6 - 14 Polines - 4.90

" 13 - Marcos puerta

" 13 - con puertas - 22⁰⁰

" 13 - 20 Bast en vigas - 8⁰⁰

" 13 - 2 chapas edro - 1⁰⁰

" 13 - 8 Marcos tela - 8⁰⁰

" 13 - 2 Puertas corred - 3⁰⁰

" 27 - 40 Vidrios - 2.20

" 1 Escalera - 2.50

" 3 chapas - 1.50

" 27 - 1 Reg. Pro. ventilación - 8.00

Julio 27 - 14 pernos coloc - 1.40

Oct 6 - 22 M² lambrin - 13.20

" 6 - 42 Postes fierro - 6.30

" 6 - 14 " madero - 11.20

" 6 - 66 M² chafón - 9.90

" 6 - Detalles - 30.00

" 20 - 13 1/2 postes pint - 4.86

9 puertas " cerca - 5.40

4 series nidos - 40.00

Tela alero - 1.50

4 Marcos yute - 35.00

16 Retenidas - 2.24

Concreto Cerca

5.350 M³ Oct 20

Tela "

100⁰⁰ M²
61⁰⁰ M² Oct. 27

Caseta R15-R16

Mampostería piedra Hasta Ayl 31 - 11.100 M²

Muro tabique (\$0.55) 10.00 M² 50.00 M² Hasta Ayl 31 - 60.00 M²

Mochetas Hasta Ayl 31 - 30.00 M²

Concreto armado Hasta Sept 31/1-7 Sept. 0.00

Bóveda 2 capas

Sem. 8-14 Sept - 50.00 M²

25.00 M²
25.00 M²
25.00 M²
16.00 M²

Piso cemento.

25.00 M²
25.00 M²
16.00 M²

Aplanado interior.

50.00 M²
50.00 M²
50.00 M² Sept 28 - 154.00 M²

" exterior.

19.50 M² 50.00 M²

Distribución agua \$5.00 Sept 28.

2 Postos c/esc	\$1.00	Sept 28
3 Puertas entrada	3.00	" 28
4 Bastidores telavent	4.00	" 28
2 Puertas exteriores	2.00	" 28
4 Ventanas	2.00	" 28
9 Puertas cerca	29.25	Oct 6
18.00 M ² cielo dula	7.20	" 13
19.20 " piso "	6.72	" 13
14 Polines	4.90	" 13
2 chapas coloc	1.00	" 13
16 Rerendas	2.24	" 20
13 1/2 Postes pint.	4.86	" 20
1 Rsto. Ventilación	8.00	" 27
3 Chapas coloc	1.50	"

Julio 27 - Coloc 14 pernos \$1.40

Sept 28 Pintura c/krocy 18.00

Oct 6 - 22 M² lambrín - 13.20

" 6 - 42 Postes fierro - 6.30

" 6 - 13 " madera - 10.40

" 6 - 66 Ml chafalón - 9.90

" 6 - Detalles - 30.00

" 27 - 4 Vidrios coloc - 2.20

1 Escalera - 2.50

4 Bast. en ventanita - 4.00

" 20 - 4 Nidos - 40.00

4 Marcos percha - 22.00

Tela en aleros - 1.50

4 Marcos tela ventana - 4.00

1 " yute - 4.75

1 " " - 4.00

20 Bast. en visas - 8.00

9 Puertas cercapint. - 5.40

Concreto Cercas 53.50 M² Oct. 20

Tela

"

100.00 M² 61.00 M² Oct. 27

Caseta S1

Mamposteria piedra 11.91 m^2 - 38.00 M^2 ✓

Muro tabique (40.55) 11.91 m^2 - 32.62 M^2 ✓

Mochetas 11.91 m^2 - 18.00 M^2 ✓

Concreto armado 0.29 m^2 - 11.91 M^2 Concreto pleno 0.04 m^2 - 0.04 M^2

Bóveda 2 capas 3.92 m^2 - 25.00 M^2 ✓

Aplanado interior 11.91 m^2 - 50.00 M^2 - 11.91 m^2 - 50.00 M^2 ✓

" exterior 11.91 m^2 - 31.25 M^2

Pintura al aceite d'kresyl 9.00 - 11.91 m^2

Detalles 3.50 - Sep 28

Yute postura 1.25 - Sep 28

5 Bast tela ventanitas 2.00 - " 28

4 Puertas cerca 13.00 - " 28

10 Vidrios post 0.70 - " 28

1 Marco ventanita 1.00 - " 28

1 " percho 3.00 - Oct 6

1 Serie nidos 10.00 - " 6

1 Registro vent 2.00 - " 6

3 Perchas 2.50 - " 13

1 Escalera 2.50 - " 20

4 Puertas cercapint. 2.40 - "

19.5 Postes maq. " 1.80 -

Julio 20 - 8 pernos coloc 0.80

Cercas

Oct 6 - 19.5 postes fierro 2.93

" 6 - 5 " madera 4.00

" 6 - 0.650 M^3 concreto 5.20

" 6 - 0.961 " " 7.69

" 6 - 6 Retenidos 0.90

" 6 - 77.20 M^2 tela cerca 15.44

Concreto Cercas 10.054 m^2 - Oct. 20

Caseta 52

Mampostería piedra $Asf^{o} 31 - 3860$

Muro rebique (# 0.23) $Asf^{o} 31 - 32.62 M^2$

Mochetas $Asf^{o} 31 - 18 M^1$

Concreto armado $Asf^{o} 31 - 0.99 M^3$ **Concreto pleno** $Oct 13 - 0.60 M^3$

Boveda 2 copos $25.00 M^2$ $3.10 M^2$

Aplanado interior 50.00 $Asf^{o} 31 - 50.20 M^2$

" exterior $Asf^{o} 31 - 37.25 M^2$ " $31 - 37.25 M^2$

Pintura al aceite c/ kresyl $\$9.00$ Julio 27

Detalles 3.50 Sept 28

Yute post c/ molduras $\$1.25$ Sept 28

+ 5 Bast tela en vigas $\$2.00$ " 28

10 Vidrios post. $(10) 0.70$ " 28

1 Marco ventana $(1) 1.00$ " 28

4 Puertas cerca $(4) 13.00$ " 28

1 Marco puerta 3.00 Oct 6

1 Serie vidrios 10.00 " 6

1 Registro ventilación 2.00 " 13

5 Puerbas 2.50 " 13

1 Escalera 2.50 " 20

5 Postes pint. 1.80 " "

4 Puertas " cerca 2.40 " "

Junio 30 - 3 puerbas coloc $\$1.80$

" 25 - 1 Letra y 1 No 0.10

Julio 27 - Pintura al aceite 9.00

Sept 28 - Detalles 3.50

Cerca

Oct 6 - 19 1/2 postes fierro $\$2.90$

" 6 - 5 " madera 4.00

" 6 - 0.640 M³ concreto 5.20

" 6 - 0.961 M³ " 7.69

" 6 - 77.21 M tela cerca 15.44

" 6 - 6 Retenidos 0.90

Concreto Cercas $10.054 M^3 - Oct. 20$

Caseta S3.-

Mampostería piedra $A_{51}^{\circ} 31 - 3860 M^3$ ✓

Muro tabique (#0.88) $A_{51}^{\circ} 31 - 3262 M^2$ ✓

Hochetas.

$A_{51}^{\circ} 31 - 1800 M^3$ ✓

Concreto armado.

$A_{51}^{\circ} 31$
 $0491 M^3$ ✓

Bóveda 2 capas.

$2500 M^2$
 $310 M^2$ ✓

Aplando interior

$5000 M^2$ $A_{51}^{\circ} 31 - 5050 M^2$ ✓

" exterior.

$A_{51}^{\circ} 31 - 4625 M^2$ ✓ " $31 - 4625 M^2$

Pintura al aceite de keros $\$9.00$ $A_{51}^{\circ} 31 - 10.31$

Delalles. 350 Sept 28.

Carpintería

Troncos " (10) (10)

4 Puertas cerca $\$13.00$ Sept 28

10 vidrios post 0.70 " 28

Postera yute 1.25 " 28

1 Registro ventilac 2.00 Oct 6

5 Bast en vigas 2.00 " 6

5 Perchas 2.50 " 13

1 Tapanidos 2.00 " 13

1 Escalera 2.50 " 20

4 Puertas cercapint 2.40 " 20

Junio 16 - 17 Canes colocación $\$0.85$

" 13 - 8 Pernos " 0.80

" 20 - 1 No " 0.10

Oct 20 1 Escalera 2.50

Cerca

Oct 6 - 19 $\frac{1}{2}$ postes fierro $\$2.93$

" 6 - 5 " ajodera 4.00

" 6 - $0.650 M^3$ concreto 5.20

" 6 - 0.961 " " 7.69

" 6 - $77.21 M$ tela cerca 15.44

" 6 - 6 Retenidas color 0.90

" 20 - 4 Puertas cercapint 2.40

$0.054 M^3$ concreto puestas cer 0.40

5 Postes enad. pint 1.80

Caseta S4

Mampostería piedra $Ag^{\circ} 21 - 3866 M^3$ ✓

Muro tabique (t.o.s.s) $Ag^{\circ} 31 - 3282 M^2$ ✓

Mochetas $Ag^{\circ} 21 - 18^{\circ} M^1$ ✓

Concreto armado $Ag^{\circ} 31 - 0.991 M^3$ ✓

Bóveda 2 capas $25^{\circ} M^2$ ✓

Aplanado interior $3.10 M^2$ ✓

" exterior $50^{\circ} M^2$ $Ag^{\circ} 31 - 50^{\circ} M^2$ ✓

Pintura al aceite (t.kresyl) $Ag^{\circ} 31 - 37.25 M^2$ ✓

Carpintería

Sep 28-5 Perchas. $13^{\circ} 00$ (5)

" 28-10 Vidrios post. 0.70 (10)

" 28-4 Puertas. $13^{\circ} 00$ (4)

Oct 6-1 Registro Vent. $2^{\circ} 00$

" 6-5 Bast en visa $2^{\circ} 00$

" 13-5 Perchas $2^{\circ} 00$

" 20-4 Puertas cerca Pin 2.40

Julio 6-20 cerros coloe $1^{\circ} 00$

" 6-8 pernos " 0.80

" 6-2 Numeros " 0.20

Sep 28- Detalles 2.50

Oct. 20-1 Escalera 2.50

Cercos

Oct 6-19 1/2 postes fierro 2.92

" 6-5 " madera 1.00

" 6-0.650 M³ concreto 5.20

" 6-0.961 M³ " 7.69

" 6-77.2 M filo escrete 15.25

" 6-6. Retenidas 0.90

" 20-0.15+concreto puerta c. 0.40

" 20-8 Postes pint 1.80

Caseta S 5

Mamposteria piedra	4.93 M ² May 19 ✓
Muro tabique	65.24 M ² May 19 ✓
Mochetas	36.00 M ² May 19 ✓
Concreto	0.491 M ³ May 19 ✓
Bóveda	28.10 M ² May 26 ✓
Aplanados interior	50.00 M ² Jun 23 ✓
Concreto Cercas	1.665 M ³ Oct. 20
Aplanado Exterior	31.25 M ² Jul 13 ✓
Tela Cercas	77.21 M ² Oct. 6

Jun. 2 - 29 Canes	\$ 1.45
8 Pernos coloc.	0.80
2 números	0.20
Jul 13 - Pintura Kresyl	9.00
Set. 28 - Detalles	3.50
Post. yute	1.25
2 Puertas cerca	4.00
2 " "	6.00
Oct. 6 - 1 Restro. ventilación	2.00
19.5 Postes Fe.	2.93
5 " mad.	4.00
6 Retenidas	0.90
5 Bast. tela visas	2.00
" 12 5 perchas	2.50
" 20 4 Puertas cerca pint.	3.40
5 Postes mad. "	1.80
1 Escalera	2.50

Caseta S-6

Mamposteria piedra	112 M ² March 31
Muro Tabique	65.32 M ² March 31
Mochetas	30.00 M ² March 31
Concreto	1.01 M ³ Oct. 13.
Boreda	28.10 M ² May 10
Aplanado Ext.	50.50 M ² - May 19
" Int.	46.25 M ² - May 19
Concreto Cerca	1.66 M ³ Oct. 20
Tela "	11.81 M ²

March 31	20 Canes	\$1.00
	4 Pernos	0.40
Jun 16	coloc. núm.	0.10
Jul. 6	Pintura Kresyl	9.00
Sep. 28	Detalles	3.50
	5 Perchas	5.00
	10 Vidrios	0.70
	2 Puertas cerca	7.00
	2 " "	6.00
Oct. 6	1 Restro. ventilación	5.00
	19.5 Postes cerca	2.93
	5 " mad.	4.00
	6 Retenidas	0.90
	5 Bast. tela en riza	2.00
" 12	5 Perchas	2.50
" 20	4 Puertas cercapint.	2.40
	5 Postes mad "	1.80

Caseta S-7-

Mamposteria piedra	156 M ² June 2
Muro tabique	30 M ² June 9
Mochetas	18 M ² June 2
Concreto	193 M ³ - Oct. 13
Bóveda	28 M ² July 20
Aplanado Ext.	19 M ² July 20
" Int.	4 M ² July 20
Concreto Cerca	20 M ³ - Oct. 20

Ago 17	Pintura Kresyl	\$9.00
Sep. 28	Detalles	3.50
	Post. yute	1.25
	10 Vidrios	0.70
Oct. 6	1 Marco tela ventana	1.00
	5 Bast. tela en vieas	2.00
	1 Marco percha	3.00
	19 Postes fe.	2.92
	1 " Mad	4.00
	6 Retenidas	0.90
	10 Puertas cerca	32.50
" 12	5 Perchas	2.50
	1 lido	10.00
" 20	1 Restro. ventilación	2.00
	1 Tela en alero	0.50
	4 Puertas cerca pint.	2.40
	5 Postes mad.	1.80

Caseta S-8-

Mamposteria piedra	29 M ² June 23 ✓
Muro Tabique	30.00 M ² June 23 ✓
Mochetas	15.00 M ² June 23 ✓
Concreto	1.095 M ³ - Oct. 13
Bóveda	28.10 M ² - July 20 ✓
Aplanado Ext.	50.50 M ² - August 24 ✓
" Int.	46.25 M ² - August 24 ✓
Concreto Cercas	0.104 M ³ - Oct. 20

Jul. 20	Coloc. 8 pernos	\$ 0.80
Agto 17	Pintura Kresyl	9.00
Set. 28	Detalles post. yute marcos tela ventanitas	3.50 1.25 1.00
Oct. 6-19	5 postes Fe 5 postes mad. 6 Retenidas 1 marco percha	2.93 4.00 0.90 3.00
" 12-	5 perchas 1 hidos	2.60 10.00

Oct. 20 - 1	Retro. ventilación	\$ 2.00
	Tela en alero	0.50
4	Puertas cerca pint.	2.40
10	Vidrios	0.50
5	Postes mad. pint.	1.80

Caseta S.9.-

Mampostería piedra Hasta Aft° 31 - 4.20 M³ ✓

Muro tabique (\$0.55) Hasta Aft° 31. - 30.00 M³ ✓

Moquetas.- Hasta Aft° 31. 15.00 M² ✓

Concreto armado Hasta Aft° 31. 8.22 M³ ✓

Bóveda 2 capas Hasta Aft° 31 - 28.10 M² ✓

25.00 M²
3.10 M²

Aplanado interior.- 50.00 M² Hasta Aft° 31 - 50.50 M² ✓

" exterior.- Hasta Aft° 31. - 46.25 M² ✓

Hasta Aft° 31 - 46.25 M²

Cielo duela 4.5 M² Set. 28

Piso " 4.8 M² Set. 28

Lambrin 18.00 M² Set 28

Chaflán 18.00 M² Set 28

Concreto Cerca 0.704 M³ - Oct 20

Tela "

Set. 28 - Post. yute	\$ 1.25
10 Vidrios	5.70
bot. 6 18.5 Postes Pierro	2.92
5 " " mad.	4.00
6 Retenidas	0.90
5 Bask. telarías	2.00
1 marco percha	3.00
" 12. 5 Perchas	2.50
Series nidos	10.00
5 Postes mad. pint.	1.80
" 20 1 Roto. ventilación	2.00
Tela en aleros	1.50
1 Marco tela ventanita	1.00
4 Puertas cerca pint.	2.40
Detalles	3.25